Slootdemping en egalisatie met bovengeploegde ondergrond door bulldozers (resultaten 1978) by Sprik, J.B. & Broekema, B.
OTA 1147 Oktober 1979 
...._,_._ .,._ Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
NN3154b , 114 f Wageningen 
BIBLIOTHEEK 
HTARINGGEBOUW 
SLOOTDEMPING EN EGALISATIE MET BOVENGEPLOEGDE 
ONDERGROND DOOR BULLDOZERS 
(RESULTATEN 1978) 
ing. J.B. Sprik en B. Broekema 
BIBLIOTHEEK m. Et AFF 
Droevend&ókesteeg 'Sn 
Postbus 241 
6700 AE Wagemngen 
Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatie-
middelen, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onder-
zoek nog niet is afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut 
in aanmerking 
1 3 FEB. 1998 
CENTRALE LANDBOUW/CATALOGUS K r\ f) 
lilJllilllllllïlllilNI.^RIH'l ;'^  <jS 
0000 0941 2137 
I N H O U D 
Biz. 
1. INLEIDING 1 
2. ALGEMEEN 2 
3. TIJDBESTEDING VAN BULLDOZERS 4 
3.1. Werkwijze bij slootdemping en egalisatie 4 
3.2. Terreinwaarnemingen 5 
3.3. Het verwerken van de tijdwaarnemingen 7 
4. DE GEREALISEERDE PRODUKTIES 13 
4.1. Algemeen ] 3 
4.2. Het produkt 14 
4.3. De produktie 15 
5. ANALYSE VAN DE GEREALISEERDE PRODUKTIES 18 
6. SAMENVATTING 21 
LITERATUUR 22 
BIJLAGEN 
1. INLEIDING 
Voor het opstellen en beoordelen van kostenramingen voor uit te 
voeren werkzaamheden moet men beschikken over produktiecapaciteiten 
van de mogelijk in te zetten machines. Vooral voor kleinere objec-
ten, zoals particuliere werken die momenteel veel worden uitgevoerd, 
is een nauwkeurige berekening van de te verwerken hoeveelheden en 
begroting van kosten noodzakelijk. 
In het verleden hebben meerdere instanties metingen gedaan voor 
het opstellen en bijhouden van calculatienormen voor cultuurtechni-
sche werken. Het door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij 
(KNHM) uitgebrachte calculatievademecum (1963) heeft bij vele kosten-
ramingen als informatiebron gefungeerd. Tot omstreeks 1970 heeft de 
mogelijkheid bestaan dit vademecum regelmatig met nieuwe of gewij-
zigde gegevens aangevuld te krijgen. Daarna zijn de activiteiten van 
de KNHM op dit terrein echter aanzienlijk teruggelopen. Ook door het 
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) zijn tijd-
studies verricht voor het uitvoeren van cultuurtechnische werken 
(V. GILST, 1963). De activiteiten van het IMAG zijn nu hoofdzakelijk 
gericht op landbouwkundige werkzaamheden. 
Mede doordat het machinepark voortdurend aan vernieuwing onder-
hevig is en de werkmethoden worden aangepast aan de mogelijkheden 
en de eisen die aan de uitvoering en het resultaat van de werkzaam-
heden worden gesteld moet men zich afvragen of de bestaande calcula-
tienormen, die in de zestiger jaren zijn opgesteld nu nog te hante-
ren zijn. In overleg met de Landinrichtingsdienst is daarom besloten 
een onderzoek voor het bijstellen respectievelijk het opstellen van 
calculatienormen voor cultuurtechnische werken te beginnen. 
In het noordelijk kleimozaïekgebied van Friesland worden veel 
kavelinrichtingswerkzaamheden in ruilverkavelingen en in particuliere 
werken uitgevoerd. Het leek daarom zinvol de eerste waarnemingen ge-
durende een drietal jaren te doen plaatsvinden in Noord-Friesland. 
Gekozen is voor de in uitvoering zijnde ruilverkaveling t)ost- en 
Westdongeradeel'. In deze ruilverkaveling worden, onder andere 
voor het vergroten van percelen en het verbeteren van de perceelsvorm, 
sloten gedempt en indien nodig de onegale maaiveldsligging verbeterd. 
Op percelen, die qua bouwvoordikte en profielopbouw geschikt zijn 
voor diepploegen wordt de benodigde ondergrond bovengeploegd en ver-
volgens met behulp van bulldozers in de te dempen sloten of op te 
hogen laagten geschoven. 
In deze nota worden de terreinwaarnemingen en de resultaten van 
het afschuiven van de bovengeploegde ondergrond besproken. 
2. ALGEMEEN 
De tijdwaarnemingen zijn uitgevoerd in de ruilverkaveling Oost-
en Westdongeradeel Deze ruilverkaveling omvat de gemeenten Oost-
dongeradeel en Westdongeradeel en is ca. 14 500 ha groot; daarvan 
is + 13 200 ha cultuurgrond (CCC, 1970). De bovengrond varieert van 
lichte zavel tot zware klei met plaatselijk veen in de ondergrond. 
De ruilverkaveling is in 1971 in uitvoering genomen. De kavelinrich-
tingswerken worden bloksgewijs uitgevoerd. In 1978 is het blok rond 
de dorpen Raard, Foudgum, Brantgum en Waaxens in uitvoering genomen 
(bestek nr 9,77). Dit blok besloeg een oppervlakte van _+ 1400 ha, 
waarvan op 715 ha kavelinrichtingswerkzaamheden zijn uitgevoerd. 
Voor een nauwkeurige grondverzetberekening is een gedetailleerde 
terreinwaterpassing noodzakelijk. Voor deze terreinwaterpassing is 
gekozen voor een aaneengesloten gebied van +_ 250 ha ten westen van 
Brantgum (fig. 1). In dit gebied is op de 150 ha, waarop grondver-
zet zou plaatsvinden, de terreinwaterpassing uitgevoerd. 
De tijdwaarnemingen zijn voornamelijk op deze 150 ha verricht. 
De egalisatiewerkzaamheden met bulldozers hebben in dit blok plaats-
gevonden van half juni tot en met september (bijlage 1). De weersom-
standigheden waren wisselend. Na een droge periode in mei en drie 
weken in juni waren de laatste week van juni en de eerste week van 
Fig. 1. Het in 1978 uitgevoerde blok ( ) en het gebied van 
waarnemingen ( ) 
juli veel te nat. Het bulldozerwerk is dan ook stopgezet op 26 juni 
en van 30 juni tot en met 11 juli. Tot 15 juli (begin bouwvakvakan-
tie) zijn er nog drie werkbare dagen geweest. Gedurende de bouwvak-
vakantie is er minder neerslag dan normaal gevallen. In de derde 
week van de bouwvakvakantie (overeenkomend met de eerste week van 
augustus) is er met een aantal machines gewerkt. Doordat de grond 
vrij droog was had men weinig hinder van de 15 mm neerslag op 2 
augustus maar van de 15 mm neerslag op 4 augustus werd de grond te 
nat voor egalisatie met bulldozers. Vanaf 7 augustus tot eind septem-
ber heeft men nagenoeg geen hinder meer van regenoverlast ondervon-
den. De laatste dagen van september is er niet gewerkt wegens te nat-
te terreinomstandigheden. 
Tijdens de uitvoering van de kavelinrichtingswerken werd de di-
rectie gevoerd door de Grontmij N.V. Bij de aanbesteding werd in de 
nota van inlichtingen medegedeeld dat door derden, met name vertegen-
woordigers van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishou-
ding te Wageningen, waarnemingen en metingen zouden worden verricht 
op de binnen dit bestek vallende werken. Met aannemer Jimmink en Zn., 
B.V. werd afgesproken dat de waarnemingen ongestoord zouden kunnen 
plaatsvinden op voorwaarde dat de uitvoering van de werken niet 
mocht stagneren. Het afschuiven van de bovengeploegde ondergrond werd 
onderaanbesteed aan aannemer Overweg uit Hardenberg. 
Bij de terreinwaarnemingen is medewerking verleend door stagiairs 
van de Bosbouw- en Cultuurtechnische School te Velp. 
3. TIJDBESTEDING VAN BULLDOZERS 
3.1. W e r k w ij 2 e bij s l o o t d e m p i n g e n e g a -
l i s a t i e 
Alvorens met het eigenlijke bulldozerwerk kon worden begonnen 
moesten eerst enkele andere werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor 
het ploegen is bij grasland eerst de grasmat verkruimeld met een 
hakfrees. Daarna is tot een bepaald niveau gediepploegd. Op de be-
stekskaarten was het toekomstige maaiveldniveau als een horizontaal 
vlak aangegeven. Omdat na het afschuiven 30 cm bouwvoor achter moest 
blijven, moest tot 30 cm onder de toekomstige maaiveldshoogte worden 
gediepploegd. Met een tweescharige ploeg werd met het ene rister 30 
cm bouwvoor onder in de voor geploegd en met het tweede rister werd 
de af te schuiven ondergrond bovengeploegd. Dit betekende dat de 
ploegdiepte op een vastniveau ten opzichte van het NAP moest blijven. 
Om dit te bereiken werd geploegd met behulp van een roterende laser, 
waarbij de ontvanger op de ploeg is gemonteerd. De bovengeploegde 
ondergrond is afgeschoven om de te dempen sloten en/of de te lage 
terreingedeelten op te vullen (fig. 2). Dit afschuiven gebeurde met 
bulldozers met motorvermogens variërend van 70 tot 175 kW. Meestal 
werd in groepen van 3 tot 5 bulldozers op een nieuw te vormen perceel 
gewerkt, waarbij met de machines met het grootste vermogen voorname-
lijk het echte schuifwerk werd uitgevoerd, terwijl met de machines 
met lichtere motoren ook werd afgewerkt. Het echte afegaliseren (ook 
wel poetsen genoemd) gebeurde meestal met door wieltrekkers getrokken 
kilverbakken. 
Na het afschuiven moest de ondergeploegde bouwvoor weer boven in 
het profiel zitten. Ter plaatse van ophogingen moest de bouwvoor weer 
worden bovengeploegd. 
1 = bovengeploegde ondergrond, nog af te schuiven 
2 = ondergeploegde bouwvoor 
3 = te dempen sloot 
4 = na demping op te ploegen bouwvoor 
Fig. 2. Schematische weergave van diepploegen en afschuiven 
3.2. T e r r e i n w a a r n e m i n g e n 
De veldwerkzaamheden bestonden uit het continu bijhouden van de 
tijden die met de machines aan de diverse activiteiten werden besteed. 
Het registreren van alle tijden begon 's morgens als de machine werd 
gestart en eindigde 's avonds als de machine werd gestopt. Het moment 
van verandering van de activiteit, schuifrichting of schuifafstand 
werd genoteerd van alle bulldozers die op de nieuw te vormen perceel 
werkten. Daarnaast werd de schuifrichting met bijbehorende afstand 
opgenomen (passen). De tijdregistratie heeft plaatsgevonden per nieuw 
te vormen perceel om met behulp van een gesloten grondbalans het pro-
dukt nauwkeurig te kunnen bepalen. Op totaal 38 nieuwe percelen heeft 
de tijdregistratie plaatsgevonden, waarvan op 5 percelen onvolledig. 
Van alle machines, waarvan tijdbestedingen zijn bijgehouden, zijn 
gegevens opgenomen. Bij de bulldozers betrof dit, de naam van de 
machinist en van de machine: merk en type, voor zover aanwezig serie-
nummer, motorvermogen, breedte en hoogte van schuifblad en soort 
rupsen (normaal, verbreed en/of verlengd). De per machine opgenomen 
tijden met bijbehorende activiteiten zijn dagelijks als onderstaand 
verwerkt. 
6.58- 7.05 warm draaien 
7.05- 7.37 schuiven volgens y 70 m 
7.37- 8.15 idem 50 m 
8.15- 9.04 schuiven volgens *• 65 m 
9.04- 9.18 pauze koffiedrinken (schaft) 
enz. 
16.15-16.50 schuiven volgens —.—.—.—.-»- 40 m 
16.50-16.53 transport van x *• z 
16.53-16.56 motor afzetten en machine afsluiten 
16.56 einde werk 
De schuifrichting en de schuifafstanden zijn op perceelkaartjes aan-
gegeven (fig. 3 ) . De punt van de pijl geeft aan tot waar geschoven 
is (een te dempen sloot of op te hogen laagte). De pijl geeft onge-
veer de plaats van de schuifbaan aan. Is er over een grotere breed-
te in dezelfde richting geschoven dan is de schuifrichting aangege-
ven met twee pijlen waar tussen geschoven is. De lengte van de pijl 
komt overeen met de lengte van de schuifbaan. 
F i g . 3 . P e r c e e l k a a r t met s c h u i f p i j l e n 
3 . 3 . H e t v e r w e r k e n v a n d e t i j d w a a r n e -
m i n g e n 
3 . 3 . 1 . Algemeen 
De verwerking van de tijdwaarnemingen is enerzijds gericht ge-
weest op een verwerking per machine en anderzijds een verwerking per 
nieuw gevormd perceel. Uit de verwerking per machine is een verde-
ling van de tijd over diverse activiteiten gemaakt. Uit deze tijdver-
deling is de nettotijd - dat is de tijd die aan het eigenlijke werk 
is besteed - bepaald. Verder is er een opslagpercentage berekend voor 
tijdbestedingen aan andere activiteiten, die direct of indirect ver-
band houden met het eigenlijke werk. Omdat meerdere machines op een 
nieuw te vormen perceel (een bewerkingseenheid met een gesloten 
grondbalans) hebben gewerkt is de produktie per machine onbekend. 
Daarom zijn de gewerkte tijden (nettotijden) van alle machines ook 
per perceel getotaliseerd. Zoals reeds eerder gezegd varieerde het 
motorvermogen van de bulldozers van 70 kW tot 175 kW. Per perceel is 
een gemiddeld motorvermogen berekend, waarbij de netto schuiftijd 
per machine als wegingsfactor heeft gefungeerd. De berekende werktijd 
per perceel wordt in hoofdstuk 4 besproken. 
3.3.2. Tijdbesteding aan diverse activiteiten 
Bij het uitvoeren van een werk moeten handelingen worden verricht 
die direct of indirect verband houden met het werk. Deze handelingen 
kunnen betrekking hebben op het werkterrein, de te verwerken materie 
of te maken produkt, de machine en de machinist. Ook kan een hande-
ling worden verricht die geen verband houdt met het eigenlijke werk, 
maar een zelfstandige activiteit is die tussentijds wordt uitgevoerd. 
Voor het vaststellen van een opslagpercentage worden alleen die han-
delingen in beschouwing genomen die direct of indirect met het werk 
te maken hebben. 
Een eerste indeling naar activiteiten is gemaakt naar aanleiding 
van de voorkomende handelingen in 1978; deze waren: 
- werken : dit werken is weer onderverdeeld in afschuiven, 
gemengd egaliseren en poetsen. Het eigenlijke 
werk bestond uit het afschuiven van de boven-
geploegde ondergrond, dit betekent dat de 
machines met een vol blad vooruitrijden en 
met blad omhoog terugrijden. Is het blad bij 
het vooruitrijden niet over de hele schuif-
baan vol en strijkt het blad over de grond 
bij het terugrijden dan is dat genoemd 'gemengd 
egaliseren'. 
Poetsen is genoemd als zowel bij het vooruit-
rijden als bij het achteruitrijden de hoeveel-
heid grond voor het blad minimaal is. Poetsen 
is slechts zeer beperkt geconstateerd. 
- schaft : dit zijn werkonderbrekingen die halverwege de 
morgen en rond het middaguur plaatsvonden voor 
het eten van een broodje respectievelijk de 
lunch. Enkele machinisten hadden geen geregel-
de schaft maar aten tijdens kleine pauzes of 
al werkend hun meegenomen brood. Bij deze 
machinisten is de grootste werkonderbreking 
ten behoeve van persoonlijke verzorging in de 
perioden van 08.30 tot 10.00 uur en van 12.00 
tot 13.30 uur als schaft beschouwd. 
pauze 
- praatje 
- overleg 
- stagnatie 
- diversen 
op ongeregelde tijdstippen werd de machine 
stilgezet ten behoeve van de machinist; een 
sanitaire stop, iets drinken, een sigaret op-
steken, een paar keer rond de machine lopen 
of alleen maar even de benen strekken, 
bij sommige stops stonden twee of meerdere 
machinisten met elkaar te praten. Soms werd 
er gesproken over werk soms over koetjes en 
kalfjes. Doordat de afstand van de waarnemer 
tot de pratende machinisten vaak te groot was, 
om vast te stellen of het gesprek al dan niet 
over het werk ging, zijn deze werkonderbre-
kingen in het terrein niet nader opgesplitst. 
Bij de verwerking is de tijdsduur van de ge-
sprekken tussen de machinisten onderling voor 
de helft toegerekend aan overleg en voor de 
helft gehandhaafd als praatje. Een gesprek 
van de machinist met een toevallige passant 
(waarnemer, boer of een ander die niets met 
het werk te maken had) is eveneens als praatje 
beoordeeld. 
hieronder is verstaan het bespreken van het 
werk met een uitvoerder van de aannemer of 
iemand van de directievoerende instantie 
(hier de Grontmij). Ook is de helft van de 
tijd waarin de machinisten onderling praten 
tot overleg gerekend (zie boven), 
dit zijn werkonderbrekingen, veroorzaakt door-
dat de machinist door omstandigheden of door 
anderen, die eveneens direct of indirect bij 
het werk waren betrokken, werd belemmerd zijn 
werk te doen. Het vastzitten van de machines 
is eveneens als stagnatie beoordeeld, 
dit kunnen allerlei handelingen zijn die in-
cidenteel voorkwamen. Alleen de handelingen 
die direct of indirect met het eigenlijke werk 
te maken hadden zijn als toe te rekenen diver-
sen in de verwerking opgenomen. Activiteiten 
die niets met het werk te maken hadden (vaak 
verrekenbare werkjes) zijn buiten beschouwing 
gelaten. 
- tanken en onderhoud: normaliter zouden deze activiteiten voor of 
na het werk moeten worden uitgevoerd. 
Het tanken gebeurde vaak als de mobiele tank 
met brandstof langs kwam. Ook is er tijdens 
het werk wel eens iets bijgesteld, vastgezet 
of schoongemaakt, waarvoor de meestal korte 
tijd niet als verlettijd is aangemerkt. 
- kleine reparaties : hieronder worden verstaan kleine defecten aan 
de machine die direct door de machinist in 
korte tijd (minder dan een half uur) werden 
verholpen. 
- transport op het werk: het was niet mogelijk het aan- en afvoeren op 
een dieplader consequent waar te nemen. Daar-
om zijn hier alleen de verplaatsingen van het 
ene werkonderdeel naar het andere werkonder-
deel binnen het onderzoeksgebied begrepen. 
Naderhand zijn bovengenoemde activiteiten in vier groepen inge-
deeld, namelijk: het eigenlijke werken, bijkomende handelingen 
(overleg, stagnatie en toe te rekenen diversen), te betalen verlet-
uren (tanken en onderhoud, kleine reparaties en het transport op het 
werk) en persoonlijke verzorging (pauze en praatje). Schaft wordt 
verder buiten de verwerking gehouden omdat deze tijdbesteding niet 
tot de normale werktijd behoort. 
Van alle machines die een voldoende lange periode (enkele dagen 
achteréén) hebben meegewerkt aan het afschuiven van bovengeploegde 
ondergrond zijn per maand de gewerkte tijden volgens bovengenoemde 
indeling gerangschikt. In tabel 1 zijn per machine de totaal tijden 
verdeeld over de vier groepen gegeven. Door de netto werktijd (eigen-
lijke werktijd) op 100% te stellen kan de aan overige groepen be-
steedde tijd worden uitgedrukt in procenten van de netto tijd. Het 
10 
Tabel 1. Tijdbesteding van bulldozers aan bijkomende handelingen, te betalen ver-
let-uren en persoonlijke verzorging tijdens het afschuiven van bovenge-
ploegde ondergrond 
Machine 
Cat. 
Komatsu 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Totaal 
D8h 
D65 
D6c 
D6c 
D6c 
D6c 
D6b 
D6b 
D6b 
uren 
proc. 
uren 
proc. 
uren 
proc. 
uren 
proc. 
uren 
proc. 
uren 
proc. 
uren 
proc. 
uren 
proc. 
uren 
proc. 
uren 
proc. 
Netto-
werktijd 
1:86,4 
100 
80,7 
100 
136,0 
100 
98,5 
100 
53,7 
100 
48,3 
100 
106,6 
100 
59,4 
100 
121,9 
100 
891,5 
100 
Bijkomende 
handelingen 
15,4 
8,3 
5,1 
6,3 
16,3 
12,0 
9,6 
9,7 
4,7 
8,7 
2,6 
5,4 
10,8 
10,1 
4,7 
7.9 
9,7 
8,0 
78,9 
8,8 
Te betalen 
verlet-uren 
15,2 
8,1 
6,2 
7,7 
13,2 
9,7 
6,6 
6,7 
5,6 
10,4 
3,5 
7,2 
8,3 
7,8 
4,7 
7,9 
8,7 
7,1 
72,0 
8,1 
Persoonlijke 
verzorging 
17,0 
9,1 
7,2 
8,9 
12,1 
8,9 
9,3 
9,5 
4,7 
8,8 
4,0 
8,3 
9,4 
8,8 
4,5 
7,6 
10,0 
8,2 
78,2 
8,8 
Totaal 
234,0 
125,5 
99,2 
122,9 
177,6 
130,6 
124,0 
125,9 
68,7 
127,9 
58,4 
120,9 
135,1 
126,7 
73,3 
123,4 
150,3 
123,3 
1120,6 
125,7 
totale opslagpercentage varieert voor de 9 machines van bijna 21% tot 
bijna 31%. Hierbij moet worden bedacht dat de gemeten tijden voor 
transport op het werk aan de lage kant zal zijn omdat de aanvoertij-
den van buiten het onderzoeksgebied (fig. 1) niet zijn waargenomen. 
Wordt de procentuele opslag over de maanden juni, juli, augustus 
en september (dit is de periode waarin de terreinmetingen hebben 
plaatsgevonden) per maand beschouwd dan blijken de per maand bereken-
de opslagpercentages voor juli het hoogst te zijn en in september het 
laagst (fig. 4). 
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Fig. 4. De per maand berekende opslagpercentages 
Een nadere analyse van de bijkomende handelingen laat zien dat 
het verschil in percentage hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door min-
der transport en minder overleg. Bij de te betalen verlet-uren blijkt 
het lage percentage in september te zijn ontstaan doordat er in deze 
maand weinig transport op het werk heeft plaatsgevonden. De oorzaak 
hiervan is zeer waarschijnlijk dat de waarnemingen in september zijn 
verricht op grotere bewerkingseenheden (niew te vormen percelen), 
waardoor minder perceelwisselingen hebben plaatsgevonden en daardoor 
minder transport en overleg nodig is geweest. In tabel 2 is naast 
het aantal en de gemiddelde oppervlakte van de nieuwe percelen ook 
het aantal perceelwisselingen, het aantal netto werkuren en het aan-
tal perceelwisselingen per uur per maand gegeven. 
De relatieve tijdbesteding aan overleg en transport is in september 
4 ä 5% lager dan in de drie voorgaande maanden. De oppervlakte van 
de in september bewerkte percelen is gemiddeld 9,4 ha tegen + 3 ha 
van de in de voorgaande maanden bewerkte percelen. Omdat in de ruil-
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14 
3,1 
54 
204,3 
0,3 
7,7 
5,1 
4 
2,6 
23 
99,9 
0,2 
8,4 
3,8 
17 
3,7 
79 
329,0 
0,2 
8,5 
3,7 
3 
9,4 
34 
258,3 
0,1 
6,5 
1,4 
38 
3,8 
190 
891,5 
0,2 
7,7 
3,3 
Tabel 2. Overzicht van het aantal perceelwisselingen en de relatieve tijdbeste-
ding aan overleg en transport 
Juni Juli* Augustus September Totaal 
Aantal afgewerkte percelen 
Gemiddelde perceelsöppervl. (ha) 
Aantal perceelwisselingen 
Netto werktijd (uren) 
Aant. perceelwisselingen/uur 
Relatieve overlegtijd (%•) 
Relatieve transpor.ttijd (%) 
*Bouwvakvakantie was in 1978 van 15 juli tot 5 augustus 
verkaveling Oost- en Westdongeradeel de perceelsgrootte overwegend 
tussen 3 en 5 ha is, en de aan- en afvoertijden van buiten het onder-
zoeksgebied niet zijn opgenomen, is in de volgende paragrafen een 
opslagpercentage van 27,5% gebruikt. Voor werkzaamheden op grotere 
bewerkingseenheden kan met een lager opslagpercentage worden volstaan. 
4. DE GEREALISEERDE PRODUKTIES 
4.1. A l g e m e e n 
De produktie van een bulldozer is de hoeveelheid grond die in 
een bepaalde tijd over een afstand is verplaatst (verschoven). Daar-
om zijn naast tijdmetingen ook metingen verricht naar de hoeveelheid 
grond en de afstand waarover de grond is verplaatst. Zowel voor de 
uitvoering als na de uitvoering van de werkzaamheden is een terrein 
waterpassing uitgevoerd. Daarnaast zijn van de sloten, die opge-
schoond, verbreed of gedempt zouden worden, op representatieve 
plaatsen dwarsprofielen opgenomen en zijn van de aanwezige greppels 
de inhouden gemeten. De gemeten terreinhoogten zijn gegeven volgens 
een ruitennet van 10 x 10 m ten opzichte van het NAP. De eerste 
waterpassing is uitgevoerd door de Grontmij N.V., waarvoor het ICW 
in samenwerking met de afdeling Opmetingen van de Landinrichtings-
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dienst te Utrecht richtlijnen ten aanzien van de meetmethode en de 
nauwkeurigheid heeft opgesteld. 
De nametingen zijn zo vlug mogelijk na de uitvoering in eigen 
beheer uitgevoerd. 
4.2. H e t p r o d u k t 
Bij het afschuiven met bulldozers is de hoeveelheid grond die 
over een bepaalde afstand wordt verplaatst het produkt. Uit de voor-
waterpassing en de nawaterpassing is de hoeveelheid grond voor opho-
ging en demping en uit afgraving berekend. Uit de totale ophogingen 
(incl. dempingen) en afgravingen is per nieuw gevormd perceel een 
grondbalans opgesteld. Een grondbalans die, zoals hier, uit twee 
terreinmetingen is opgesteld, is niet precies sluitend. Dit komt door 
d@ afrondingen die bij de berekeningen plaats hebben en de afwijkingen 
die in het veld optreden bij het waterpassen. Uit proefmetingen is 
gebleken dat twee terreinwaterpassingen die op dezelfde manier en 
velgins hetzelfde ruitennet zijn uitgevoerd reeds een verschil in 
hat gemiddeld maaiveldniveau van 1 à" 1,5 cm kunnen hebben. Gedeelte-
lijk wordt dit veroorzaakt door de afronding op cm bij het aflezen 
op de bâak (max. 0,5 cm) en gedeeltelijk bij het afronden van de 
vizierlijn sp em als de maaiveldhoogten worden berekend (max. 0,5 
em). Hieruit kan per meting reeds een maximale afrondingsfout van 
+ 0,9 Eet - 0,9 em ontstaan. Eveneens kunnen afrondingsfouten ont-
itsan bij het incalculeren van greppelinhouden van zowel voor de uit-
voering all na d@ uitvoering. De greppelinhouden zijn namelijk per 
ptreeel of pereeelsgedeelte op de terreinhoogten gecorrigeerd door 
in afhankelijkheid van de greppelinhoud de hoogtecijfers (gegeven in 
een ruitennet van 10 x 10 m) met 0, 1, 2 of 3 cm te verlagen. De 
hierbij optredende afrondingsfout kan maximaal 0,5 cm bedragen. De 
totale afrondingsfout kan voor de uitgangssituatie tot maximaal 1,4 
etn ©piepen. Indien na de uitvoering ook greppels aanwezig zijn kun-
nen dezelfde afrondingsfouten ontstaan. Daarom is gemeend dat kleine 
veriehillên tussen ophoging en afgraving per nieuw gevormd perceel 
mogen worden vereffend. Als maximale grens voor de vereffening is 
3 
ten verschil van 250 m /ha tussen ophoging en afgraving aangehouden. 
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Ongeacht of men uitgaat van het grondverzet dat is berekend uit de 
ophoging of van het grondverzet dat berekend is uit de afgraving de 
maximale correctie van het grondverzet, die door de vereffening ont-
3 
staat, is +_ 125 m /ha. 
Van de 33 percelen waarvan de totale werktijd is opgenomen is op 
5 percelen door aanvullende werkzaamheden de grondbalans verstoord. 
Op drie percelen werd direct na het egaliseren gewoeld waardoor de 
tweede terreinwaterpassing niet kon worden uitgevoerd. Van de overi-
ge 25 percelen is na de uitvoering een tweede terreinwaterpassing 
uitgevoerd. Op 6 percelen was het verschil tussen ophoging en afgra-
3 
ving meer dan 250 m per ha. Van deze percelen zijn daarom geen ver-
dere grondverzetsberekeningen uitgevoerd. 
Voor alle 19 percelen die in de grondverzetberekening zijn opgenomen 
moest een vereffening worden uitgevoerd. In tabel 3 is per perceel 
een overzicht gegeven van het grondverzet voor de vereffening, de 
vereffening en het grondverzet na de vereffening. De gemiddelde ver-
3 
effening is + 1,4 cm per punt of 140 m per ha. Wordt de vereffening 
over het totale grondverzet van alle verwerkte percelen bekeken dan 
3 blijkt het verschil in ophoging en afgraving slechts 704 m te be-
3 
dragen. Dit is slechts 22 m per ha of 0,2 cm per punt. Dit betekent 
dat er op deze percelen tengevolge van de bewerking geen verdichting 
of blijvende uitlevering heeft plaatsgevonden. 
Nadat de grondbalans sluitend is, is per perceel een schuifstaat 
gemaakt en is de gemiddelde kortste afstand, waarover de grond ver-
plaatst is, berekend. 
4.3. D e p r o d u k t i e 
Bij grondverzet door bulldozers is het produkt de hoeveelheid 
grond die over een bepaalde afstand is verplaatst. De produktie is 
het produkt dat in een bepaalde tijd wordt gerealiseerd en wordt 
3 
uitgedrukt in m per uur bij een bepaalde afstand. Omdat steeds een 
aantal machines op een perceel heeft gewerkt kan de produktie niet 
per machine worden gegeven. Er moet worden volstaan met een gemid-
delde produktie voor twee of meer machines. Het motorvermogen van 
deze machines varieerde van 70 tot 175 kW. De gemiddelde produktie 
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Tabel 3. Het grondverzet per nieuw gevormd perceel en de vereffening 
Perceel-
nummer 
5 
7 
15 
18 
23 
24 
25 
32 
33 
35 
37 
40 
44 
50 
51 
52 
54 
55 
56 
Voor vereffening 
oppervlakte 
(ha) 
opho- afgra-
ging ving 
1,10 1,90 
0,89 0,97 
1,17 1,78 
0,56 0,80 
0,63 1,43 
0,81 1,19 
0,82 1,15 
0,49 0,40 
0,85 0,90 
0,47 0,79 
0,61 1,25 
0,95 1,15 
0,73 0,76 
0,49 0,68 
0,62 0,64 
0,35 0,83 
0,78 0,80 
0,61 0,49 
0,23 0,32 
Grondverzet 
(m3) 
opho-
ging 
2930 
2430 
2490 
1114 
1470 
1607 
2345 
868 
1897 
1753 
1055 
1939 
1428 
965 
1033 
1029 
1359 
1122 
796 
afgra-
ving 
3485 
1986 
2874 
1301 
1496 
1881 
2175 
997 
1615 
1585 
1234 
2441 
1379 
781 
1147 
1258 
1006 
971 
722 
-Vereffe-
ning 
(cm) 
+ 1,9 
-2,4 
+ 1,3 
+ 1,4 
+0,1 
+ 1,4 
-0,9 
+ 1,4 
-1,6 
-1,3 
+ 1,0 
+2,4 
-0,3 
-1,6 
+0,8 
+ 1,9 
-2,2 
-1,4 
-1,3 
Na vereffening 
oppervlakte 
(ha) 
opho- afgra-
ging ving 
1,24 1,76 
0,77 1,09 
1,21 1,74 
0,58 0,78 
0,63 1,43 
0,87 1,13 
0,79 1,18 
0,52 0,37 
0,80 0,95 
0,46 0,80 
0,70 1,16 
1,03 1,07 
0,73 0,76 
0,42 0,75 
0,63 0,63 
0,47 0,71 
0,70 0,88 
0,59 0,51 
0,20 0,35 
Grond-
verzet 
(m3) 
3134 
2232 
2641 
1195 
1477 
1712 
2277 
940 
1770 
1691 
1114 
2175 
1404 
882 
1094 
1101 
1202 
1039 
769 
geldt voor het gemiddelde motorvermogen van de machines waarop de 
produktie betrekking heeft. Bij het berekenen van het gemiddelde mo-
torvermogen heeft de netto bestede tijd als wegingsfactor gefungeerd. 
De tijd die de machines aan het schuiven hebben besteed is geto-
taliseerd tot de netto schuiftijd. Met het in het vorige hoofdstuk 
vastgestelde opslagpercentage van 27,5% is de bruto schuiftijd bere-
kend. Uit de verwerkte hoeveelheid grond en de bruto tijd is per 
3 
nieuw gevormd perceel een gemiddelde produktie in m per uur berekend 
(tabel 4). De berekende produktie vertoont een grote spreiding. Deze 
spreiding wordt voor een deel veroorzaakt door de transportafstand 
en het motorvermogen die beide nogal variëren. De dikte van de afge-
schoven laag varieert van 10 tot 25 cm. Deze spreiding zal de pro-
duktie niet sterk hebben beïnvloed. 
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5. ANALYSE VAN DE GEREALISEERDE PRODUKTIES 
Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op de produktie. 
De belangrijkste daarvan zijn: het motorvermogen van de ingezette 
machines, de afstand waarover de grond wordt verschoven, de dikte 
van de laag die wordt afgeschoven en de bewerkbaarheid van de grond 
(o.a. vochttoestand). Van de in 1978 geëgaliseerde percelen (tabel 4) 
zijn van de eerste drie factoren gemiddelde waardenper perceel be-
kend. De bewerkte grond is nagenoeg op alle percelen gelijk (zware 
zavel tot lichte klei). De directie beoordeelde de bewerkbaarheid 
van de grond. Als de grond 'versmeerde' (na regenval) werd het werk 
stilgelegd. Dit werd gedaan om structuurbederf te voorkomen. Uit bij-
lage 1 blijkt dat bij een neerslaghoeveelheid van 10 à 15 mm in 24 
uur het werk werd stilgelegd. De bewerkbaarheid van de grond zal daar-
door nagenoeg niet van invloed zijn geweest op de produkties van 1978. 
De gemiddelde dikte van de afgeschoven laag varieert van 10-25 
cm. De geringe spreiding zal weinig invloed op de produkties hebben 
gehad. 
Het is duidelijk dat machines met zwaardere motoren een grotere 
produktie hebben dan machines met lichtere motoren. De hoeveelheid 
grond die per transport verplaatst wordt is sterk afhankelijk van de 
afmetingen van het blad. De fabrikanten of importeurs geven de afme-
tingen van de standaardbladen die bij de machines horen (MACHINEPARK, 
1978). 
Met de formule van Nichols (MIJNLIEFF, 1973) kan uit de breedte 
en de hoogte van een blad de te vervoeren hoeveelheid grond per 
transport worden berekend (bladinhoud). 
Q = 0,98 . h2 . b (1) 
3 
waarin: Q = bladinhoud in m losse grond 
h = hoogte van het blad in m 
b = breedte van het blad in m 
Van een aantal merken zijn de met deze formule berekende bladin-
houden uitgezet tegen het motorvermogen (aan vliegwiel) (fig. 5). 
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bladinhoud (Q) in m 
16t-
Q »0,04 P-0,4 R = 0,93 
40 80 120 160 200 240 280 320 
motorvermogen (P) in KW. 
Fig. 5. De relatie tussen de inhoud van standaardbladen en het 
motorvermogen bij bulldozers 
De relatie tussen het motorvermogen en de bladinhoud laat zich 
het beste beschrijven door: 
Q = 0,04P - 0,4 r = 0,93 (2) 
waarin: P = motorvermogen aan vliegwiel in kW 
De hoeveelheid grond die per transport (schuifbaan) kan worden 
verschoven is gelijk aan de bladinhoud of 0,04 (P - 10). Indien de 
rijsnelheid met vol blad en terug voor de diverse machines gelijk is 
kunnen de gerealiseerde produkties bij de diverse motorvermogens als 
volgt naar een produktie bij een standaard motorvermogen worden om-
gerekend : 
C. x (P - 10) 
C = 1 s 
s (P. - 10) (3) 
waarin: C = produktie van machines met standaardvermogens (P ) in 
m /uur 
3 C. = produktie voor machines met motorvermogen P. in m /uur 
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De in tabel 4 gegeven produkties zijn op deze manier omgerekend 
naar produkties voor machines met een standaard motorvermogen van 
100 kW. In fig. 6 zijn deze omgerekende produkties uitgezet tegen de 
transportafstand uit tabel 4. 
bruto productie (Cioo) 
2O0i—in m 3 / u u r *>Ü P.100 kW 
160 — 
120 
8 0 -
4 0 -
C1 0 0 »1260 L - ° . 6 9 r* 0,67 
J I I I 
10 20 30 40 50 60 70 
transportafstand(L) in m 
Fig. 6. De bruto produktie voor machines met een standaard motor-
vermogen van 100 kW uitgezet tegen de afstand waarover de 
grond is verplaatst 
De spreiding van de punten is vrij groot en de gegevens beperken 
zich tot de transportafstanden 30-70 meter. Wordt desondanks toch 
een regressielijn door de punten berekend dan lijkt het verband tus-
sen de transportafstand en de produktie het best te worden beschre-
ven door de formule: 
C100 = 126° L 
-0,69 
r = 0,67 (4) 
waarin: C
 n n = produktie bij een motorvermogen van 100 kW in m /uur 
L = transportafstand in m 
Gezien de correlatiecoëfficiënt (r = 0,67) is de betrouwbaarheid 
niet groot. 
Met de bovengegeven relatie tussen motorvermogen en produktie 
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(formule 3) kan ook de produktie voor machines met andere motorvermo-
gens worden berekend. De resultaten van deze berekeningen moeten wel 
met de nodige voorzichtigheid worden beoordeeld en kunnen slechts als 
voorlopige resultaten worden beschouwd. Ze steunen namelijk op me-
tingen van slechts één jaar en bij transportafstanden van 30 tot 70 
m. Voor meer betrouwbare resultaten zullen naast continue tijdregis-
traties ook detailmetingen moeten worden verricht. Detailmetingen 
ten aanzien van rij snelheden, schakeltijden, laad- en lostijden, 
bladvullingen enz. kunnen meer inzicht verschaffen in de produktie-
bepalende factoren en hun invloed op de produktie. Als de relaties 
tussen de produktiebepalende faktoren en de produktie beter berekend 
zijn kunnen ook voor grotere transportafstanden en afwijkende motor-
vermogens produktiecapaciteiten worden berekend. 
6. SAMENVATTING 
Voor het opstellen en beoordelen van kostenramingen van egalisa-
tiewerkzaamheden door bulldozers moet men beschikken over produktie-
capaciteiten van deze machines. Omdat de meest recente normen date-
ren uit de zestiger jaren, is in overleg met de Landinrichtingsdienst 
besloten gedurende 3 jaren tijdstudies bij bulldozerwerk te doen. 
Als gebied voor het doen van waarnemingen is gekozen de ruilverkave-
ling Oost- en Westdongeradeel in Friesland. In deze ruilverkaveling 
worden met bovengeploegd ondergrond egalisatiewerkzaamheden uitge-
voerd door bulldozers. In deze nota zijn de resultaten van 1978 ver-
meld. 
De tijdwaarnemingen hadden hoofdzakelijk betrekking op een tijd-
registratie van 's morgens vroeg, als de machine werd gestart, tot 
's avonds als de machine werd stilgezet. Van alle handelingen die 
met een bulldozer werden verricht zijn de tijden genoteerd. Deze 
tijdbestedingen zijn in de volgende groepen ingedeeld: Het eigenlij-
ke werk, bijkomende handelingen (overleg, stagnatie en toe te reke-
nen diversen), te betalen verlet-uren (tanken en onderhoud, kleine 
reparaties en het transport op het werk) en persoonlijke verzorging 
(pauze en praatje). Wordt de netto werktijd op 100% gesteld dan 
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blijkt gemiddeld 8,8% van de tijd aan bijkomende handelingen, 8,1% 
aan te betalen verlet-uren en 8,8% aan de persoonlijke verzorging te 
worden besteed (hoofdstuk 3, tabel 1). 
Naast de continue tijdregistratie zijn ook de verwerkte hoeveel-
heden grond bepaald. Uit een voor- en nameting is per nieuw gevormd 
perceel een grondbalans opgesteld. Hieruit is de verschoven hoeveel-
heid grond en de afstand waarover de grond is verplaatst berekend. 
Omdat meerdere machines met verschillend motorvermogen op een nieuw 
gevormd perceel hebben gewerkt zijn de produkties voor een gemiddeld 
motorvermogen berekend (hoofdstuk 4, tabel 4). 
De grote spreiding in de produkties wordt grotendeels veroorzaakt 
door de verschillende motorvermogens, waarmee deze produkties zijn 
behaald, en de verschillen in afstand, waarover de grond is verscho-
ven. Middels een relatie tussen motorvermogen en bladinhoud zijn de 
produkties uit tabel 4 omgerekend naar produkties voor machines met 
een motorvermogen van 100 kW. Deze omgerekende produkties zijn uitge-
zet tegen de transportafstand (fig. 6). Voor het beter onderbouwen 
van de gevonden relaties zijn naast meer gelijksoortige waarnemingen 
ook detailmetingen nodig waarmee meer inzicht in de relaties tussen 
de produktiebepalende factoren en de produktiecapaciteit van de ma-
chines kan worden verkregen. 
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Bijlage 1 
Neerslag tijdens de tijdwaarnemingen bij bulldozers 
Datum 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
neerslag 
mm/dag* 
0 
0 
3, 
0 
0 
0 
0 
0, 
8, 
18, 
0, 
12, 
4, 
0 
1, 
9, 
7 
5 
9 
0 
5 
6 
0 
0 
3 
Juni 
tijdwaarneming op percelen 
zaterdag 
zondag 
3 
3 
3 
1, 2, 3, 51 
3, 49, 50, 
zaterdag 
zondag 
te nat 
1, 52, 53, 
54 
14, 55, 56, 
te nat 
51 
54 
57, 58, 59 
neerslag 
mm/dag* 
3,8 
1,0 
13,4 
0,9 
12,9 
15,3 
4,6 
0,2 
4,3 
1,2 
0 
0 
0 
0 
0 
1,5 
0,2 
0 
0,8 
1,8 
1,3 
0,1 
0 
0 
0,2 
0 
0,1 
0 
0 
0 
0 
Juli 
tijdwaarneming op percelen 
zaterdag 
zondag 
te nat 
te nat 
te nat 
te nat 
te nat 
zaterdag 
zondag 
te nat 
te nat 
14, 41, 44, 55 
5, 14, 40, 41, 44, 55 
5, 40 
zaterdag 
zondag 
bouwvakvakantie 
bouwvakvakant ie 
bouwvakvakantie 
bouwvakvakantie 
bouwvakvakantie 
zaterdag 
zondag 
bouwvakvakant ie 
b ouwvakvakan tie 
bouwvakvakantie 
bo uwvakvakan tie 
bouwvakvakant ie 
zaterdag 
zondag 
5 
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Bijlage 1 vervolg 
Neerslag tijdens de waarnemingen bij bulldozers 
Datum 
augustus september 
neerslag 
mm/dag* tijdwaarneming op percelen 
neerslag 
mm/dag* tijdwaarneming op percelen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
0 
15,0 
1,0 
15,5 
0,3 
0,1 
2,0 
4,1 
0 
0 
0,1 
0 
0,1 
1,7 
0,7 
2,8 
5,1 
4,3 
0 
0 
0 
0 
6,1 
0 
0 
0,2 
0,8 
0,7 
1,8 
4,2 
3,9 
32, 39, 40 
32, 39 
te nat 
zaterdag 
zondag 
24, 37 
24, 25, 33, 35, 37, 39 
15, 23, 32, 33, 34, 35, 39 
15, 18, 22, 23 
9, 15, 18, 22 
zaterdag 
zondag 
8, 9 
8, 9 
6, 7, 9 
6, 7 
53 
zaterdag 
zondag 
25 
zaterdag 
zondag 
20 
5,1 
8,6 
10,2 
0 
0,1 
0,1 
0 
0 
6,8 
5,3 
4,5 
3,8 
1,8 
7,4 
7,7 
0 
0 
0 
1,3 
0,6 
0,1 
2,9 
7,3 
0,2 
2,6 
2,2 
4,8 
11,5 
11,6 
9,7 
20 
zaterdag 
zondag 
20 
19, 
19, 
19, 
14, 
20 
20 
20 
19, 20 
zaterdag 
zondag 
14 
4, 6 
zaterdag 
zondag 
20 
20 
zaterdag 
zondag 
19 
14, 20 
14, 19 
te nat 
te nat 
zaterdag 
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